
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 23/E002D - PERÍMETRO URBANO DE ESGOTO - 

2023/2024

31/05/2023
Item/Descrição TOTAL Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % Mês 4 % Mês 5 % Mês 6 %

 1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ. -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 780.023,02                34.136,19                4,38% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69%
 3. INSTALAÇÃO DA OBRA -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 3. 1. SERVIÇOS INICIAIS 139.385,72                24.225,02                17,38% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41%
 3. 2. CANTEIRO DE OBRAS 67.776,55                   10.965,73                16,18% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62%
 4. SERVIÇOS TÉCNICOS 497.200,00                -                            0,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00%
 5. ESCAVAÇÃO 438.839,86                -                            0,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00%
 6. REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO 673.920,00                -                            0,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00%
 7. REATERRO 2.016.100,00             -                            0,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00%
 8. ESCORAMENTO 1.387.800,00             -                            0,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00%
 9. FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 733.187,40                -                            0,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00%
10. ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO 461.446,51                -                            0,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00%
11. CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2.741.088,03             -                            0,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00%
12. REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
12. 1. REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 399.465,40                -                            0,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00%
12. 2. PAVIMENTAÇÃO / REPOSIÇÃO 1.856.536,16             -                            0,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00%
13. RAMAIS PREDIAIS - inclui escav/remoção/assentamento/reaterro -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
13. 1. ESCAV/ REMOÇÃO/ ASSENT/ REATERRO 117.338,00                -                            0,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00%
13. 2. TUBULAÇÃO 102.625,00                -                            0,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00%
13. 3. MATERIAIS DIVERSOS 233.602,40                -                            0,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00%
14. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL C/ FORNEC. MATERIAL 77.955,50                   -                            0,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00%
15. CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PV TIPO DEP 20.678,54                   -                            0,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00%
16. SUB-COLETOR PREDIAL OU LIGAÇÃO INTERNA 475.100,00                -                            0,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00%
17. SERVIÇOS ESPECIAIS 65.928,54                   -                            0,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00%
18. TRAVESSIA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA 73.922,65                   -                            0,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00%
19. CADASTRO 45.200,00                   -                            0,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00%
20. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ. -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

TOTAL - MÊS 13.405.119,28               69.326,97                    0,57% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88%

TOTAL - ACUMULADO 69.326,97                    0,57% 1.394.420,88              10,45% 2.719.514,79              20,33% 4.044.608,70              30,21% 5.369.702,61              40,09% 6.694.796,52              49,97%

1/2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 23/E002D - PERÍMETRO URBANO DE ESGOTO - 

2023/2024

31/05/2023
Item/Descrição

 1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.
 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 3. INSTALAÇÃO DA OBRA
 3. 1. SERVIÇOS INICIAIS
 3. 2. CANTEIRO DE OBRAS
 4. SERVIÇOS TÉCNICOS
 5. ESCAVAÇÃO
 6. REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO
 7. REATERRO
 8. ESCORAMENTO
 9. FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO
10. ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
11. CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
12. REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
12. 1. REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
12. 2. PAVIMENTAÇÃO / REPOSIÇÃO
13. RAMAIS PREDIAIS - inclui escav/remoção/assentamento/reaterro
13. 1. ESCAV/ REMOÇÃO/ ASSENT/ REATERRO
13. 2. TUBULAÇÃO
13. 3. MATERIAIS DIVERSOS
14. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL C/ FORNEC. MATERIAL
15. CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PV TIPO DEP
16. SUB-COLETOR PREDIAL OU LIGAÇÃO INTERNA
17. SERVIÇOS ESPECIAIS
18. TRAVESSIA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA
19. CADASTRO
20. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.
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Mês 7 % Mês 8 % Mês 9 % Mês 10 % Mês 11 % Mês 12 %

-                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69% 67.807,89                8,69%

-                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 10.328,00                7,41% 11.880,70                8,52%

5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62% 5.164,62                  7,62%

49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% 49.720,00                10,00% -                            0,00%

43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% 43.883,99                10,00% -                            0,00%

67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% 67.392,00                10,00% -                            0,00%

201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% 201.610,00              10,00% -                            0,00%

138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% 138.780,00              10,00% -                            0,00%

73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% 73.318,74                10,00% -                            0,00%

46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% 46.144,65                10,00% -                            0,00%

274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% 274.108,80              10,00% -                            0,00%

-                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% 39.946,54                10,00% -                            0,00%

185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% 185.653,62              10,00% -                            0,00%

-                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% 11.733,80                10,00% -                            0,00%

10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% 10.262,50                10,00% -                            0,00%

23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% 23.360,24                10,00% -                            0,00%

7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% 7.795,55                  10,00% -                            0,00%

2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% 2.067,85                  10,00% -                            0,00%

47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% 47.510,00                10,00% -                            0,00%

6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% 6.592,85                  10,00% -                            0,00%

7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% 7.392,27                  10,00% -                            0,00%

4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% 4.520,00                  10,00% -                            0,00%

-                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 1.325.093,91              9,88% 84.853,21                    0,63%

8.019.890,43              59,85% 9.344.984,34              69,73% 10.670.078,25           79,61% 11.995.172,16           89,49% 13.320.266,07           99,37% 13.405.119,28           100,00%
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